

INFORME N°034-2009-SEDALIB S.A.-42000-SGII



A : ING. ROBERTO VIGIL ROJAS
GERENTE GENERAL

ASUNTO : Aprobación del proyecto Migración Correo Electrónico Exchange a Correo con Software Libre

REFERENCIA : INFORME N°062-2009-SEDALIB S.A.-42000-SGII-ST

FECHA : Trujillo, 20 DE NOVIEMBRE del 2009

A través del presente documento, que en concordancia de las "NORMAS SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DE GASTOS DE PERSONAL A APLICARSE EN EL AÑO FISCAL 2009". Se implementara el Proyecto de Migración de correo electrónico en Exchange a un servidor de correo electrónico con software libre. El mismo que permitirá la reducción de costos en licencias que por un monto de hasta 19,497 soles. Así mismo un mejor dimensionamiento en el N° de licencias pues con este ultimo software libre el numero de licencias es ilimitado.

En tal sentido es necesario informar a su despacho que se han organizado las siguientes actividades para la migración indicada:

| | Actividad | Inicio | Fin | Responsable |
|----|--|------------|------------|------------------|
| 1 | Presentación de Informe | 18/11/2009 | 19/11/2009 | Ing. R. Escobedo |
| 2 | Difusión del Programa de Migración del servidor de Correo | 23/11/2009 | 23/11/2009 | Ing. J. Soto |
| 3 | Capacitación de usuarios en el nuevo servicio de correo | 24/11/2009 | 26/11/2009 | S. Técnico |
| 5 | Verificación de Existencia y Creación de Cuentas de correo Zimbra | 27/11/2009 | 30/11/2009 | S. Técnico |
| 4 | Backup de Buzones de los correo de Usuarios de Exchange | 03/12/2009 | 03/12/2009 | S. Técnico |
| 6 | Migración de cuentas de correo al nuevo Servidor | 04/12/2009 | 05/12/2009 | S. Técnico |
| 7 | Bajar el dominio SEDALIB.COM.PE del Servidor Exchange | 05/12/2009 | 06/12/2009 | S. Técnico |
| 8 | Creación el Dominio SEDALIB.COM.PE en el nuevo Servidor | 06/12/2009 | 06/12/2009 | S. Técnico |
| 9 | Migración de cuentas de dominio Mail.sedalib.com.pe a Sedalib.com.pe | 07/12/2009 | 07/12/2009 | S. Técnico |
| 10 | Configurar servidor Exchange con el dominio mail.sedalib.com.pe | 07/12/2009 | 07/12/2009 | S. Técnico |
| 11 | Prueba y Puesta en Marcha | 07/12/2009 | 08/12/2009 | S. Técnico |
| 12 | Informe Final | 09/12/2009 | 09/11/2009 | Ing. R. Escobedo |

Por lo sustentado solicito a su despacho la aprobación para la implementación de dicho proyecto por ser de interés y beneficio empresarial.

Atentamente,

Ing. Roberto Javier Soto Carrión
Sub-Gerente de Informática e Información

c.c. Archivo

7/20/11/09
Por el V°S de este
Gerencia pase
a la SGII para
su atención.